

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงานเทศบาลเมืองเขาสامยอต จังหวัดลพบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคณิศ ศาสตร์บ้านครุต้อง ชุมชนเขาสามยอต ๒๘	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑			/	-	/		
๒	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓-๐๐๐๔ ซอยหมู่ทอง ชุมชนเขาสามยอต ๓๑	๑ โครงการ	e-bidding	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓	-	/	-	/		
๓	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักบ้านน้ำจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ ชุมชนเขาสามยอต ๗	๑ โครงการ	e-bidding	๓ ก.พ. ๒๕๖๓	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓	-	/	-	/		
๔	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน เทศบาลเมืองเขาสามยอต ๑ (เปิดเทอม ๒/๒๕๖๒) , ปิดเทอม ๒/๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓	/	-	/		
๕	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.๔ โรงเรียน (เปิดเทอม ๒/๒๕๖๒) , ปิดเทอม ๒/๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓	/	-	/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๖ ศูนย์ เปิดเทอม ๒/๒๕๖๒) , ปิดเทอม ๒/๒๕๖๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓	/	-	/		

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวทรงศิริ สุขรอด)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวารภรณ์ เรืองใจ)